

dates	objet/sujet	personnes concernées de Rêvages	Pays et partenaires concernés
11/01/2021	point équipe sur les avancées du projet	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
janvier	échange avec les partenaires , présentation du projet , veille sur la situation sanitaire	Chargée de production , coordinatrice artistique,	Tous
12/01/2021	Echange et validation du projet (médiation, atelier vidéo, projection, spectacle) à Avion	Chargée de production , coordinatrice artistique,	France
25/01/2021	point équipe sur les avancées du projet	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
31/01/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
février	échange avec les partenaires , présentation du projet , veille sur la situation sanitaire	Chargée de production , coordinatrice artistique,	Tous
15/02/2021	point équipe sur les avancées du projet	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
semaine du 15 février	préparation du projet artistique du documentaire	Coordinatrice artistique, réalisatrice	Tous
12/02/2021	Recrutement de l'équipe de tournage et montage + traducteur	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
28/02/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
mars	échange avec les partenaires , présentation du projet , veille sur la situation sanitaire	Chargée de production , coordinatrice artistique,	Tous
01/03/2021	point équipe sur les avancées du projet	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
10/03/2021	réunion projet Magdeburg , établissement convention et financement	Chargée de production, Coordinatrice artistique, administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
15/03/2021	point équipe sur les avancées du projet		
29/03/2021	point équipe sur les avancées du projet	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
30/03/2021	réunion validation planning, convention, partenariat pour le projet à Trieste	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Trieste - Italie
31/03/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
12/04/2021	point équipe sur les avancées du projet	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
26/04/2021	Établissement de la liste de matériel vidéo à louer pour les tournages	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
29/04/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
10/05/2021	point équipe sur les avancées du projet	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
18/05/2021	réouverture des lieux culturels en France		
19/05/2021	Réunion équipe du spectacle pour résidence de reprise avant tournée	8 personnes	Tous
25/05/2021	réunion technique et logistique tournage vidéo	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
26/05/2021	Echange avec la Pologne (annulation du partenariat)	Coordinatrice artistique, administratrice de production	Pologne
27/05/2021	envoi des éléments pour le droit à l'image	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	tous
27/05/2021	envoi des feuilles de route à l'équipe (finalisation de la logistique)	Chargée de production ,, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
31/05/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
01/06/2021	réunion contrat et planning cité miroir	Coordinatrice artistique, administratrice de production	Liège - Belgique
02/06/2021	réunion documentaire avant départ , point équipe- embauche, matériel, calendrier	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
11/06/2021	Echange avec Marq en baroeul validation des dates de janvier	Coordinatrice artistique, administratrice de production	France
30/06/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
15/07/2021	réunion projet Magdeburg ,	Chargée de production, Coordinatrice artistique, administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
15/07/2021	réunion projet Trieste	Chargée de production, Coordinatrice artistique, administratrice de production	Trieste - Italie
21/07/2021	réunion communication et envoi des éléments aux partenaires	Collaboratrice artistique, chargée de communication	Tous
23/07/2021	réunion avec une étudiante allemande pour faire un stage en septembre 21 et janvier 22	Coordinatrice artistique, administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
29/07/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
30/08/2021	Finalisation de la convention suite aux changements de traductrices sur place et nouveaux	Chargée de production, Coordinatrice artistique, administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
31/08/2021	réunion documentaire avant départ , point équipe- embauche, matériel, calendrier	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
31/08/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
06/09/2021	envoi des feuilles de route à l'équipe (finalisation de la logistique)	Chargée de production ,, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
20/09/2021	Réunion technique Spectacle (planning , reprise)	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
30/09/2021	réunion pour le montage du documentaire : temps de travail , équipe	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
30/09/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
octobre	montage du documentaire (6 semaines)	Equipe du documentaire	Tous
05/10/2021	Embauche des traductrices Italienne et Allemande	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
07/10/2021	changement équipe vidéo recrutement pour l'étalonnage	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
07/10/2021	réunion technique pour l'accueil du spectacle à Magdeburg	régisseuse générale	Magdeburg - Allemagne
14/10/2021	Obtention d'un financement de la chacellerie réunion	Chargée de production, Coordinatrice artistique, administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
22/10/2021	Réunion technique Spectacle	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
25/10/2021	Réunion pictanovo pour financement du documentaire	Coordinatrice artistique, administratrice de production	Tous
30/10/2021	Fin des échanges depuis 1 an avec un lycée européen français qui se retire du projet en ra	Coordinatrice artistique, administratrice de production	France
26/10/2021	réunion avec le monteur	Administratrice, monteur	Tous

31/10/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
Novembre	Travail logisitique du projet (échange avec les lieux et les équipes)	Chargée de production, équipe du projet	Tous
Novembre	Reprise du spectacle (répétition, changement technique et artistique) 3 semaines	Equipe du spectacle	Tous
Novembre	Contact et rencontre de nouveaux lycées pour les dates de janvier, organisaiton d'un échange artistique en lien avec des enseignants d'histoire et philosophie		France
18/11/2021	réunion finition documentaire : générique, mention	Coordinatrice artistique, réalisatrice, administratrice de production	Tous
20/11/2021	envoi d'une version du documentaire aux partenaires pour validation	Coordinatrice artistique,administratrice de production	Tous
22/11/2021	envoi des feuilles de route à l'équipe (finalisation de la logistique)	Chargée de production , administratrice de production , régisseuse générale	Tous
25/11/2021	obtention d'un financement pour sous titré intégralement le docuemntaire en allemand	Coordinatrice artistique,administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
29/11/2021	réunion contrat , changement de prise en charge, rédaction d'un avenant	Coordinatrice artistique,administratrice de production	Liège - Belgique
30/11/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
Décembre	Travail logisitique du projet (échange avec les lieux et les équipes)	Chargée de production, équipe du projet	Tous
06/12/2021	Echange avec la fondation Hippocrène (convention , communication	administratrice de production	Tous
26/12/2021	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
27/12/2021	Echange pour les premiers bilans avec l'IF Saxe Anhalt	administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
Janvier	Travail logisitique du projet (échange avec les lieux et les équipes)	Chargée de production, équipe du projet	Tous
05/01/2022	envoi des feuilles de route à l'équipe (finalisation de la logistique)	Chargée de production , administratrice de production , régisseuse générale	Tous
07/01/2022	réunion com et presse	Administratrice de production, chargée de communication	Allemagne et France
10/01/2022	réunion présentation du Bureau du théâtre et de la danse , berlin pour une aide à la diffus	Chargée de production , administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
24/01/2022	envoi des feuilles de route à l'équipe (finalisation de la logistique)	Chargée de production ,administratrice de production , régisseuse générale	Tous
24/01/2022	point équipe pour la fin de tournée	Chargée de production , coordinatrice artistique, administratrice de production , régisseuse générale	Tous
27/01/2022	Point communication et presse du projet en janvier	Coordinatrice artistique , Administratrice de production, chargée de communication	Allemagne et France
31/01/2022	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
Février	Travail logisitique du projet (échange avec les lieux et les équipes)	Chargée de production, équipe du projet	Tous
03/02/2022	Point vidéo, mise en lien du documentaire	Coordinatrice artistique , Administratrice de production, chargée de communication	Tous
28/02/2022	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
01/03/2022	réunion communication et web pour création et finalisation des outils vidéo et page bilan	Administratrice de production, chargée de communication	Tous
18/03/2022	Préparation des bilans	Chargée de production ,administratrice de production , comptable	Tous
30/03/2022	validation des bilan pour le BTB Berlin	administratrice de production	Magdeburg - Allemagne
31/03/2022	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous
avril	échange mail , téléphone pour bilan, remerciements	administratrice de production	Tous
29/04/2022	validation des paies des équipes en lien avec le projet	Administratrice de production, comptable, gestionnaire de paie	Tous